

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2018/03

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

### 1. OBJEDNÁVATEĽOM

Názov: Obec Diviaky nad Nitricou  
Sídlo: Diviaky nad Nitricou 164, 972 25 Diviaky nad Nitricou  
IČO: 00318060  
DIČ: 2020466283  
Zastúpený: Vladimír Pružinec – starosta obce

na strane jednej ( ďalej len „Objednávateľ“ )

a

### 2. ZHOTOVITEĽOM

Názov: BAU-STAV plus Slovakia s. r. o.  
Sídlo: 29. augusta 1503/1A, 958 01 Partizánske  
IČO: 46 773 665  
DIČ: 2023588347  
IČ DPH: SK2023588347  
Zastúpený: Samuel Sipiski - konateľ  
Bankové spojenie: ČSOB Partizánske, SK13 7500 0000 0040 1668 3676  
Telefonický kontakt: 0905520543  
Email: [duno62@azet.sk](mailto:duno62@azet.sk)

na strane druhej ( ďalej len „Zhotoviteľ“ )

I.

Zmluvné strany dňa 05. 11. 2018 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom plnenia bola realizácia stavby „Obnova požiarnej zbrojnice Mačov“. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku k Zmluve o dielo, v ktorom si upravia platobné podmienky dohodnuté v čl. VI. pôvodnej zmluvy.

II.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku VI. bod 6.1, ktorý bude znieť:

Cena diela bude zaplatená v dvoch splátkach a to tak, že prvá časť ceny diela, zodpovedajúca 50% z celkovej ceny diela bude zaplatená do konca roka 2019. Druhá časť ceny diela, zodpovedajúca 50 % z celkovej ceny diela bude zhotoviteľovi zaplatená po ukončení diela. Za ukončenie diela sa považuje odovzdanie diela Zhotoviteľom a jeho prevzatie Objednávateľom v zmysle čl. VIII pôvodnej zmluvy o dielo. Splátky budú Zhotoviteľovi uhradené na základe ním vystavenej faktúry a Objednávateľom odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ pred vystavením faktúry predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie súpis skutočne vykonaných prác a dodávok.

Ostatné články pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmien.

III.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne a je prejavom  
zhodnej vôle oboch zmluvných strán.

V Diviakoch nad Nitricou dňa 28.11.2018

**BAU-STAV plus Slovakia s.r.o.**  
29. augusta 1603/1A  
**958 01 PARDZANSKE**  
ICO: 46 773 665, IC DPH: SK2023588347

Štatutárny orgán  
Objednávateľ



Štatutárny orgán  
Zhotoviteľ