


Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.5/2019

1. Zmluvné strany

Objednávateľ : OBEC DIVIAKY NAD NITRICOU
so sídlom : Obecný úrad 167
zástupca : Vladimír Pružinec starosta obce
IČO : 00318060
DIČ : 2020466283
Bankové spojenie: Prima banka a.s
SK 39 5600 0000 0090 0027 0001
Telefonický kontakt : 0915 908 369

Zhotoviteľ : LM STAV HOLDING s.r.o
So sídlom : Urbárska 946/4, Prievidza
IČO : 52735451
DIČ : 2121118285
Bankové spojenie: Tatra banka a.s
Číslo účtu : SK 32 1100 0000 0029 4407 8744
Kontakt : Marián Žiška, Ľudovít Daniel
Tel.kontakt : 0911 070 222



2. Predmet plnenia

2.1 Predmetom plnenia Dodatku č.1 sú práce navyiac, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu diela. Práce navyiac uvedené v dodatku č.1, v položkovom rozpočte jeho prílohy č.1 neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte. Uvedené práce navyiac bolo nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti objektu a zariadenia predmetu diela.

2.2 Vykonávanie prác navyiac neovplyvní termín plnenia, ktorý bude dodržaný v súlade s termínom v ZoD 5/2019

Článok 3 Cena

3.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia dodatku č.1 - prác navyiac - je stanovená položkovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č.1 k dodatku č.1 ZoD.

3.2 Cena podľa prílohy č. 1 - rozpočet, celkové náklady je bez DPH 20 031,70 eur

Článok 4 Platobné podmienky a fakturácia

4.1 Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať vykonané práce navyiac, uvedené v dodatku č.1 zmluvy o dielo po splnení predmetu diela podľa čl. 5, odst.5.1

4.2 Úhrada faktúry je v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia.

Článok 5 Závěrečné ustanovenia

5.1 Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

5.2 Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo.

5.3 Dodatok č.1 k zmluve o dielo je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach aj s prílohou č.1, z ktorých jednu dostane objednávateľ a jednu zhotoviteľ.

5.4 Objednávateľ a zhotoviteľ prehlasujú, že textu dodatku č.1 porozumeli a na znak súhlasu ho potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov zmluvných strán.

5.5 Príloha č. 1 je neoddeliteľná súčasť Dodatku č.1 k ZoD.

V Diviakoch nad Nitricou dňa 09.01.2020

OBJEDNÁVATEĽ
Mesto Diviak nad Nitricou
Objednávateľ

Zhotoviteľ

/ Výkaz výmer /

Omietky	=	0 m2
SDK strop	=	62 m2
Dlažba	=	67 m2
Poter	=	0 m2

/ Skutočnosť /

Omietky	=	249,80 m2
SDK Strop	=	102,70 m2
Dlažba	=	102,70 m2
Poter	=	50m2

/ Rozdiel /

Omietky	=	249,80 m2	x	32,- eur	=	7 993,60 eur
SDK strop	=	40,70 m2	x	94,01 eur	=	3 826,20 eur
Dlažba	=	40,70 m2	x	53,40 eur	=	2 173,38 eur
Poter	=	50 m2	x	41,84 eur	=	2 092,- eur
Búranie dlažby	=	20 m2	x	3,60 eur	=	72,- eur
malovka	=	290,5 m2	x	5,84 eur	=	1 696,52 eur
dvere plastové			3 ks		=	2 178,- eur

20 031,70 eur
