

(1.)

DODATOK K ZMLUVE č. 07.2019.

Na žiadosť investora a prác, bez ktorých by sa dielo nedokončilo, sa práce na betónovej ceste navýšili spolu bez DPH o 4 704.23 EUR ,k tomuto navýšeniu patrí aj cesta z frézovaného asfaltu, ktorá sa vyrovná, zavalcuje a zastrekne asfaltom a posype kameňom.


Na betónovej ceste sa natiahne koberec v celku. Ostatné práce na prístupovej ceste sa nebudú vykonávať a čiastka sa presunie na betónovú cestu,z dôvodu výstavby dvoch domov. Dodatok č. 2 sa vyhotoví po dokončení všetkých prác.

Dňa 01.08. 2019.

Vincent Krško
Rekonštrukcia ciest, asfaltárske práce
Centrum I 52/127-3
018 41 Dubnica nad Váhom
Mobil: 0905 708 965



.....
DODÁVATEĽ

 **OBEC DIVIAKY NAD NITRICOU**
Obecný úrad
972 25 Diviaky nad Nitricou

.....
ODBERATEĽ